

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЯНАСАН:

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД



Б. ДЭЛГЭРСАЙХАН

(гарын үсэг)

(2025-01-06)

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛСАН:

“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ”
ТӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ



Д.ОЮУНБОЛД

(гарын үсэг)

(2025-01-06),

“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Зорилт, арга хэмжээ	Төсөв, сая.төг	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин, 2024	Зорилтот түвшин	Хугацаа /улирал/	Хариуцах нэгж
	ЗОРИЛТ 1. УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛД ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛНЭ.		173,98 КМ АВТО ЗАМЫГ УЛСЫН БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛНА.	128 КМ АВТО ЗАМ, 173.9 У/М ГҮҮР АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН.	НИЙТ 173,98 КМ УРТ АВТО ЗАМЫГ УЛСЫН БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГНӨ.	IV	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

1.1	Ховд аймаг Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай 56,9 км авто замын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	63.49	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	90.8 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 92.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 94.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.2	Өндөрхаан - Норовлин чиглэлийн 130 км хатуу хучилттай авто замын Багц – II -ийн 62 км авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	218.18	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.3	Хэнтий аймгийн Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул сум, Норовлин сумаас Баян - Уул чиглэлийн хатуу хучилттай 68,3 км авто замын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	252.76	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	77.2 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 80 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 90.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.4	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц-I ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	55 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 57.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс



1.5	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц - II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь	IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэнэ. I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 80.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.6	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц - III ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	55 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 57.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.7	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц - IV ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	57.3 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 58.5 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 63.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 70.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.8	Орхон – Хишиг – Өндөр - Гурванбулаг сум чиглэлийн 31.08 км хатуу хучилттай авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	30.49	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	74 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс




						III улирал: Барилгын ажлыг 80.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэнэ.				
1.9	Хужирт - Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км хатуу хучилттай авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	478.75	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь		I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс		
1.10	Баян - Ульхан боомт чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын Багц – I ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	250.56	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	58.7 хувь		I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 60.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 63.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 70.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс		
1.11	Баян - Ульхан боомт чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын Багц – II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	250.56	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	44 хувь		I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 48.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 55.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 58.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс		
1.12	Чойбалсан - Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – I ажилд техник	209.66		21.9 хувь		I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс		



	технологийн хэрэгжүүлэх.	хяналтыг	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь		II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 25.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 30.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэнэ.		
1.13	Чойбалсан - Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	41.7 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 44.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 48.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 55.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.14	Чойбалсан-Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – III ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	30.4 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 50.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.15	Чойбалсан-Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – IV ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	31.8 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 45.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс



1.16	Увс аймгийн Улаангом сумын Баруун тойруугийн авто замын шинэчлэлт	15.85	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	34 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 40.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 52.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.17	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвийн 4.48 км хатуу хучилттай авто зам	22.17	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	26 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 48.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 62.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.18	Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын төвийн 2.5 км хатуу хучилттай авто зам	20.15	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	50 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 55.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс
1.19	Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын төвийн 4.2 км хатуу хучилттай авто зам	23.44	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	31.5 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 38.0 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлыг 45.0 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Барилга угсралтын хяналтын хэлтэс




ХӨНДЛӨНГӨЙН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.		ХЯНАЛТЫГ		ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН.		СЭН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
2.1	Авто зам, замын байгууламжийн засварын ажилд ашиглах материал, хийц эдлэлийн орц, нормыг тогтоож, туршилт шинжилгээ хийж, баталгаажуулах.	320	Туршилт шинжилгээний тоо	2024 онд 2120 удаагийн туршилт шинжилгээ, орц норм тогтоох ажлыг хийсэн.	I улирал: Материал, хийц эдлэлийн орц, нормыг тогтоож, 200 удаагийн шинжилгээ хийнэ. II улирал: 750 удаагийн шинжилгээ хийнэ. III улирал: 900 удаагийн шинжилгээ хийнэ. IV улирал: 300 удаагийн шинжилгээ хийнэ.	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
2.2	Авто зам, замын байгууламжийн засварын ажилд ашиглах материал, хийц эдлэлийн орц, нормыг тогтоож, туршилт шинжилгээ хийж, баталгаажуулах.	140	Материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийсэн тоо	2024 онд 6 авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийсэн.	I улирал: Авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийх бэлтгэл ажлыг хангуулж, гэрээ байгуулна. II улирал: 1-ээс доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллана. III улирал: 3-аас доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллана. IV улирал: 2-оос доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллана.	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
2.3	Орон нутгийн болон аймаг нийслэлийн авто зам, төмөр зам, аэродромын барилга угсралтын ажилд Захиалагчийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх.	140	Ажлын явц, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлсэн тоо	2024 онд 3 авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын лабораторийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлсэн.	II улирал: Зам барилгын ажилд Захиалагчийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Зам барилгын болон бусад 3-аас доошгүй ажилд лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг гүйцэтгэсэн байна.	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
2.4	Алслагдсан бүс нутагт баригдах авто зам, замын байгууламжийн барилга, засвар шинэчлэлтийн	40	Шинжилгээний тоо	2024 онд Ховд аймаг дахь салбар лабораторид туршилт	II улирал: Ховд аймаг дахь салбар лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, гэрээ байгуулан ажилласан байна.	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ДАМ
ДЭХ ХУЛЬ

Самуу, Төмөр, Аэродромын барилга, засвар
Хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ

	ажилд лабораторийг ажиллуулах.			шинжилгээ, орц норм тогтоож, ажилласан.	III улирал: Салбар лабораторид гэрээний дагуу туршилт шинжилгээ хийсэн байна.		
2.5	Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж болон хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийлгэх.	-	Ажлын явц	Жил бүр засвар үйлчилгээ хийлгэж, баталгаажуулан ажилласан.	I улирал: Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжид үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийж, итгэмжлэгдсэн байгууллагатай баталгаажуулалтын гэрээг байгуулна. II улирал: Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн тохиргоо, баталгаажуулалтыг бүрэн хийлгэсэн байна.	I-II	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
2.6	Лабораторийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх ажлыг зохион байгуулах.	-	Хэрэгжилтийн байдлаар	2024 онд дотоод аудит хийгдсэн.	I улирал: Хяналт, шинжилгээ, дотоод аудитын ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж, ажлын хэсгийг томилсон байна. IV улирал: Дотоод аудитын шалгалтыг хийлгэж, дүгнэлт зөвлөмж гаргуулсан байна.	I-IV	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
2.7	Лабораторийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах.	-	Гэрээний хэрэгжилтийн байдлаар	2024 онд "Дижитал медик" ХХК нь системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан.	I улирал: Лабораторийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах гэрээ байгуулан ажилласан байна. IV улирал: Системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэж ажилласан байна.	I-IV	Авто замын итгэмжлэгдсэн төв лаборатори
ЗОРИЛТ 3. ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ 14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.			ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВИНА.	14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВВЖ АЖИЛЛАСАН.	ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ 14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.	IV	АВТО ЗАМЫН АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭС
3.1	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид хийгдэх арчлалт, засварын ажлын	Улсын төсөв	Ажлын тоо хэмжээ	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны А/117 дугаар тушаалаар	II улирал: Авто замын арчлалт, засварын ажлын тоо хэмжээг замын чиглэл тус бүрээр гаргаж, ажлын төрөл, график төлөвлөгөө,	II-III	Авто замын ашиглалтын хэлтэс




	төрөл, тоо хэмжээг чиглэл тус бүрээр гаргаж, засварын ажлын технологийг чанарын аргачлал, төлөвлөгөөг хяналтын төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулах.			батлагдсан "Улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын 2024 оны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг ханган ажилласан.	технологийн аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөг хянан, захиалагчаар батлуулсан байна. III улирал: Шаардлагатай тохиолдолд ажлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж захиалагчаар батлуулсан байна.		
3.2	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар, арчлалтын ажилд техник, технологийн хяналт тавих.	Улсын төсөв	Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Засвар арчлалтын ажилд техник, технологийн хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.	I улирал: Өвлийн арчлалтын ажилд хяналт тавьж, тоо хэмжээг баталгаажуулан, гүйцэтгэлийг хянан баталсан байна. II улирал: Улсын чанартай авто зам, гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлыг 40 хувьд хүргэн хяналт тавьж ажилласан байна. III улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэн, гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. IV улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу засварын ажлыг бүрэн дуусгаж, гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж дууссан байна.	I-IV	Авто замын ашиглалтын хэлтэс
3.3	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ээлжит засварын ажилд техник, технологийн хяналт тавих.	Улсын төсөв	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Олон улс, улсын чанартай авто замын байгууламжид хийгдсэн ээлжит засвар /сларри сийл, чип сийл/-ын ажилд хяналт тавин ажилласан.	I улирал: Олон улс, улсын чанартай авто замын дагууд ээлжит засварын ажил хийх замын судалгаа гаргаж, Захиалагчид хүргүүлсэн байна. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу ажлыг 20 хувьд хүргэсэн байна. III улирал: Ээлжит засварын ажлыг 100 хувь гүйцэтгүүлэн, хяналт тавин ажилласан байна. IV улирал: Ээлжит засварын ажлын гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулан ажилласан байна.	I-IV	Авто замын ашиглалтын хэлтэс



3.4	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн байдлын мэдээ, нэгтгэн холбогдох газруудад мэдээлэх, үүссэн нөхцөл байдлыг шуурхай удирдлагаар ханган зохион байгуулж шийдвэрлэх.	Улсын төсөв	Мэдээний тоо	“Авто замын бэлэн байдлын мэдээ, мэдээлэл солилцох журам”-ын дагуу холбогдох байгууллагуудыг тогтмол мэдээллээр ханган ажиллаж байна.	I улирал: “Авто замын бэлэн байдлын мэдээ, мэдээлэл солилцох журам”-ын дагуу зам хариуцагч байгууллагуудаас авто замын бэлэн байдлын мэдээллийг 95037095 дугаарын утсаар тогтмол авч нэгтгэн холбогдох газарт 162 удаа цахимаар хүргүүлсэн байна. II улирал: Авто замын бэлэн байдлын мэдээ 141 удаа хүргүүлсэн байна. III улирал: Авто замын бэлэн байдлын мэдээг 150 удаа хүргүүлсэн байна. IV улирал: Зам хариуцагч компаниудаас авто замын бэлэн байдлын мэдээллийг авч холбогдох газруудад 140 удаа цахимаар хүргүүлсэн байна.	I-IV	Авто замын ашиглалтын хэлтэс
3.5	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын зөрчлийг илрүүлэх зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүл тогтмол ажиллуулах.	-	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулж, хүнд даацын 325 тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалтыг хийж, 126 зөрчлийг илрүүлэн арга хэмжээ авч ажилласан.	I улирал: Олон улс, улсын чанартай авто замын ашиглалтын байдалд хөдөлгөөнт эргүүл хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан байна. II улирал: Улсын чанартай 6 гол чиглэлийн авто замд хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулсан байна. III улирал: Улсын чанартай 4 чиглэлийн авто замд нэмэлтээр хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулан, авто замд эвдрэл гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авахуулсан байна. IV улирал: Намар газар хөлдөх үед улсын чанартай 4 гол чиглэлийн авто замд хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулсан байна.	I-IV	Авто замын ашиглалтын хэлтэс



3.6	Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас авто зам, замын байгууламжид үүссэн гэнэтийн эвдрэл саатлыг сэргээн засварлах /онцгой/ ажлыг зохион байгуулах.	Улсын төсөв /Авто замын сан/	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.	I улирал: Өвлийн улиралд улсын чанартай авто зам, даваануудад хүндрэл үүссэн үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, заавар зөвлөмж өгч, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулж, гүйцэтгэлийг хянасан байна. II улирал: Хийгдсэн онцгой ажлын тоо хэмжээг хянан, гүйцэтгэлийг хянан баталсан байна. III улирал: Үерийн улмаас үүссэн гэнэтийн эвдрэл үүссэн үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, эвдрэлийг засварлах ажлын тоо хэмжээг тогтоон, төсвийг хянан, гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. IV улирал: Гэнэтийн эвдрэл саатлыг тухай бүр арилгуулах, засварлах ажилд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулна.	I-IV	Авто замын ашиглалтын хэлтэс
3.7	Авто зам хариуцагч байгууллагуудын инженер техникийн ажилтнуудад олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засвар, ашиглалтыг сайжруулах талаар сургалт зохион байгуулах.	-	Сургалтад хамрагдсан хүний тоо	Зам, тээврийн хөгжлийн яамтай хамтран авто зам хариуцагч байгууллагын инженер техникийн сургалт зохион байгуулсан.	I улирал: Авто зам хариуцагч компаниудын инженер техникийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу "Гарч буй алдаа дутагдлыг арилгах", "Ажлын технологи" сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан байна.	I-II	Авто замын ашиглалтын хэлтэс
3.8	Олон улс, улсын чанартай авто замын засвар арчлалтын ажил, нөхцөл ашиглалтын байдлыг сайжруулах, цаашид авах	-	Хяналт тавьж ажилласан тоо, эрсдлийг бууруулах хувь, боловсруулсан саналын тоо	Авто зам хариуцагч 12 хуулийн этгээд хамрагдаж, илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай 8	Хяналт шалгалтад хамрагдсан хариуцагч байгууллагын үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн эрх зүйн баримт бичгийг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулна.	II-IV	Зам, тээврийн яамны Салбарын хяналтын газар




	арга хэмжээний санал боловсруулах			албан шаардлага өгч, 4 албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Илэрсэн дутагдлын 79.5 хувь арилгуулсан.			
	ЗОРИЛТ 4. ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МАНЛАЙЛЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХАНГАН САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.		АЖЛЫН ЯВЦ, ХУВЬ	ТӨЛӨВЛӨСӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТ 99 ХУВЬ	ТӨЛӨВЛӨГДСӨН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ 100 ХУВЬ ШИЙДВЭРЛЭНЭ.	IV	ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС
4.1	Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг шинэчлэх, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх.	-	Шинэчлэн боловсруулсан болон өөрчлөн баталсан дүрэм журмын тоо	Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай дүрэм журмыг шинэчлэн баталж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журам бүрэн үзлэг хийнэ. II улирал: Шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан байна.	I-II	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.2	Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах.		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулан ажилласан байна.	Жил бүрийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлуулж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан байна. II улирал: Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан байна.	I-II	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.3	Байгууллагын нөөцийн хүний хэрэгцээг тодорхойлох, сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх, цалин урамшуулал, зэргийн нэмэгдэл, тусламж олгох зэрэгтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх	-	Зохيون байгуулсан ажил, арга хэмжээний тоо	2024 онд цалинг 15 хувиар нэмэгдүүлж, зэргийн нэмэгдэл, тусламж олгох асуудлыг шийдвэрлэсэн.	I улирал: Албан хаагчдын цалин болон зэргийн нэмэгдэл, бусад асуудлаарх холбогдох шийдвэрийг гаргасан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

МУНГУУЛГА
 ЗАМ, ТӨМӨР, АНГАМ
 2024.09.06
 Салбарын дарга
 Д.АМГАН

4.4	Байгууллагын хаагчдын 2025 оны "Сургалтын төлөвлөгөө"-г батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.	85 сая	Зохион байгуулсан сургалтын болон оролцсон албан хаагчдын тоо	Төлөвлөгөөний дагуу 10 төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 300 хүн хамрагдсан.	III улирал: Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн байна. IV улирал: Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлууд, хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн байна. I улирал: Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Нийт ажилтнуудын 50 хувийг зохих сургалтад хамруулсан байна. IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулж, албан хаагчдын 90-ээс доошгүй хувь зохих сургалтад хамрагдсан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.5	Ахмад настны судалгааг шинэчилж, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	50 сая	Хуулийн дагуу ахмадуудад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн байна.	Ахмад настны тухай хуулийн дагуу ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлж, шаардлагатай үед дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажилласан байна.	I улирал: Ахмадын судалгааг шинэчлэн гаргаж, Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ. IV улирал: Ахмадын өдрөөр ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	I, IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.6	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө биелэлтийг хангаж ажиллах, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	-	Дотоод хяналт, шалгалт хийгдсэн тоо, хяналт шалгалтын ажлын явц, хэрэгжилтийн хувь	Дотоод хяналт шалгалтыг улирлаар төвлөн зохион байгуулж, аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.	I улирал: Дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 6 заалт бүхий ажилд хяналт шалгалт хийнэ. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 5 заалт бүхий ажилд хяналт тавина. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 4 заалт бүхий ажилд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс




4.7	Байгууллагын хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх.	-	Шинэчлэн боловсруулсан болон өөрчлөн баталсан дүрэм журмын тоо	Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай дүрэм журмыг шинэчлэн баталж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журамд бүрэн үзлэг хийнэ. II улирал: Шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан байна.		
4.8	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах	5,85 сая	Зохион байгуулсан арга хэмжээ, сургалт, хамруулсан ажилтны тоо	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.	I улирал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж, хяналтын инженерүүдийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. II улирал: Зам хариуцагч компаниуд болон бусад ажилтны сургалтыг зохион байгуулна. IV улирал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн давтан сургалтыг зохион байгуулна.	I, II, IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.9	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг бүрэн тогтмол хэрэглэж хэвших.	25,5 сая	Хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар бүрэн хангагдсан.	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр ажилтан, албан хаагчдыг хангаж ажилласан.	I улирал: Хөдөлмөр хамгааллын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна. II улирал: Ажилтнуудыг хөдөлмөр хамгааллын зуны хувцсаар хангасан байна. III улирал: Ажилтнуудыг хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцсаар хангасан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.10	Нийт ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах	25 сая	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан ажилтны тоо	Нийт ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгүүлсэн.	I улирал: Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, нийт ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байна.	I	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс




4.11	Ажлын байранд учирч болзошгүй аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх.	10 сая	Эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн ажлын байрны тоо	2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Ажлын байранд эрсдэлийн үнэлгээг 28 ажлын байр, 13 тоног төхөөрөмж, 5 багаж хэрэгсэл, 2 химийн бодисд хийлгэж учирч болзошгүй аюулыг илрүүлж хариу арга хэмжээг авч ажилласан.	III улирал: Ажлын байранд учирч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн байна.	III	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.12	"Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мод тарих	8 сая	Тарьж ургуулсан модны тоо	2024 онд 55 ширхэг мод тарьж, арчилж хамгаалсан байна.	II улирал: 5 дугаар сард 45 мод тарина. IV улирал: 10 дугаар сард 55 мод тарина.	II, IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.13	Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, биелэлтийг тухай бүр тайлагнаж, ажиллах	-	Тогтоол шийдвэр, үндэсний төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна.	Холбогдох хууль, журмын дагуу хэрэгжилтийг ханган, биелэлтийг гарган ажилласан.	I-IV улирал: Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг холбогдох дээд газарт хүргүүлнэ.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.14	Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний тоо	Тайланг 2024 оны 1/337 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2024 оны 1/346 дугаар албан бичгээр тус	I улирал: Авлига, ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 40 хувьд хүргэнэ. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс



					тус хүргүүлж ажилласан. Төв нь 2024 оны санхүүгийн жилийн хувьд 191 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 2025 онд 73,984 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төвлөн 2025 оны зорилтот түвшинг батлуулсан.				
4.15	Төвийн санхүүгийн нийт орлого, зарлагыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас батлагдсан эдийн засгийн ангилалд нийцүүлэх	-	Тухай бүр		Төв нь 2024 оны санхүүгийн жилийн хувьд 191 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 2025 онд 73,984 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төвлөн 2025 оны зорилтот түвшинг батлуулсан.	I-IV улирал: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас батлагдсан 2025 оны зорилтот түвшинд нийцүүлэн ажиллана.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс	
4.16	Шилэн дансны болон мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах	-	Мэдээллийн тоо		Төвийн Шилэн дансанд 157 мэдээ мэдээлэхээс хугацаандаа 139 буюу 89%, хугацаа хоцроосон 1 буюу 1%, хугацаа болоогүй 17 буюу 11% байна. Норм нормативын сангийн шилэн дансанд 159 мэдээ мэдээлэхээс хугацаандаа мэдээлсэн 142 буюу 89%, хугацаа хоцроосон 1 буюу 1%, хугацаа болоогүй 16 буюу 10%-ийн мэдээ	I-IV улирал: Шилэн дансны цахим хуудсанд болон вэб сайтад хугацаанд нь зохих мэдээллийг байршуулан ажиллаж тайланг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажилласан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс	



				мэдээллийг хугацаанд нь мэдээлэн ажилласан. Шилэн дансны 9 дүгээр сарын тайланг Зам, тээврийн яаманд цахимаар хүргүүлсэн.				
4.17	Төсвийн гүйцэтгэл, НӨАТ-ын тайлан, НДШ-ийн тайланг хугацааны дагуу тайлагнах,	-	Мэдээ, тайлангийн тоо	Татварын болон санхүүгийн тайланг санхүүгийн жилийн хугацаанд, НӨАТ-ын тайланг сар бүрийн 10-ний дотор, НДШ-ийн тайланг сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор тогтмол тайлагнасан.		I-IV улирал: Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган баталгаажуулж, илгээх, холбогдох хугацаанд хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.18	Авто замын салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.	Өөрийн хөрөнгө	Олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулсан тоо	Байгууллагын цахим хуудас, сошиал сувгаар сурталчилж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан.		I-IV улирал: Байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэр, тайлан, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд мэдээллийн бүх төрлийн сувгаар түгээн сурталчилсан байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4.19	Архив, албан хэрэг хөтлөлтний улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах.	4,5	Ажлын явц	Байгууллагын архивын үндсэн зааврын дагуу өрөө тасалгаа, архивын баримт, шүүгээг эмхлэн цэгцэлсэн.		I улирал: Үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна.	I-IV	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс




					III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. IV улирал: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгт амжилттай хамрагдсан байна.		
ЗОРИЛТ 5. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛЖ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОНО.		АЖЛЫН ЯВЦ, МАГАДЛАЛ, БАТЛАГДСАН СТАНДАРТ, НОРМЫН ТОО	2024 ОНД 530 МАГАДЛАЛ, 2 НОРМ, 2 СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, 3 СТАНДАРТ БАТЛАГДСАН.СТ АНДАРТ БАТЛАГДСАН.	300 ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ МАГАДЛАЛ ХИЙЖ, 21 СТАНДАРТ, 8 НОРМ БАТЛУУЛНА.	IV	БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС	
	5.1 "Авто замын норм нормативын сан"-гийн үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулах.	-	Ажлын явц, хувь	Сангийн хөрөнгөөр 2024-2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд он дамжин хэрэгжиж буй 46, шинээр хэрэгжих 49, нийт 95 төсөл тусгагдсан. 10 төсөл бүрэн дууссан, 26 нь эцсийн болон дуусах шатанд, дунд шатанд 43 байгаа бол 15 нь эхлэлийн болон ажлын даалгавар шинэчлэх, тшбб боловсруулах	I улирал: "Авто замын норм нормативын сан"-гийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулна. II улирал: "Авто замын норм нормативын сан"-гийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: "Авто замын норм нормативын сан"-гийн хөрөнгөөр 8 норм, 21 стандарт батлуулсан байна.	I-IV	Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс



				шатанд хэрэгжиж байна.				Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс	
5.2	Авто зам, төмөр зам, аэродромын зураг төслийг магадлан хянах үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулж, ажиллах.	880 сая	Магадлалын тоо-300	2024 онд нийт 530 зураг төслийн баримт бичгийг магадлан хянаж, баталгаажуулсан.	I улирал: Авто замын 40 зураг төсөлд хийж, мэдээллийг хүргүүлнэ. II улирал: Авто замын 80 зураг төсөлд магадлал хийж, мэдээллийг хүргүүлнэ. III улирал: Авто замын 80 зураг төсөлд магадлал хийж, мэдээллийг хүргүүлнэ. IV улирал: Авто замын 100 зураг төсөлд магадлал хийж, мэдээллийг хүргүүлнэ.	I-IV			
5.3	"Авто замын нормативын сангийн ажиллах журам"-ын шинэчилсэн төслийг сайжруулж, батлуулах.	-	Ажлын явц	Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/144 дугаар тушаалаар журмыг шинэчлэн боловсруулах Ажлыг хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг шинэчилсэн төсөлөө 2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын	I-II улирал: Шинэчилсэн журмын төслийг холбогдох хууль, журмын дагуу батлуулна.	I-IV		Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс	



				дагуу нэмэлт сайжруулалт хийж төслийг дахин хэлэлцүүлснээр Зам, тээврийн сайдаар батлуулахаар ажиллаж байна.			
5.4	"Авто зам, байгууламжийн төсөлд магадлал дүгнэлт гаргах журам"-ын шинэчилсэн төслийг сайжруулж, батлуулах.	-	Ажлын явц	Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/143 дугаартай тушаалаар журмыг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг шинэчилсэн төслөө 2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу нэмэлт сайжруулалт хийж төслийг дахин хэлэлцүүлснээр Зам, тээврийн сайдаар	I-II улирал: Шинэчилсэн журмын төслийг холбогдох хууль, журмын дагуу батлуулна.	I-II	Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс



				батлуулахаар ажиллаж байна.				
5.5	Авто зам, замын байгууламжийн стандарт, норм норматив, техникийн баримт хүртээмжийг сайжруулах.	20, Авто замын норм, нормативын сан	Хэрэгжилтийн хувь	Авто замын салбарт мөрдөгдөж буй стандарт, норм дүрмийн цахим хувилбарыг бүрдүүлэн ажилласан.	I улирал: Стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах ба цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлт сайжруулалтыг хийх төлөвлөгөө гарган төвийн хэмжээнд батлуулсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж цахим системд норм дүрэм техникийн баримт бичгийг цахимаар борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хангуулж ажилласан байна. IV улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллана.	I-II	Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс	
5.6	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хэрэглэгдэх материалын үнийн судалгаа, үнэ бүрдэлтийн холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах.	-	Ажлын явц	Авто зам, замын байгууламжийн үнэ бүрдэлтийн нэр бүхий 8 нормыг шинэчлэн батлуулсан бөгөөд Авто замын төсвийн "Road Estimator" программыг шинээр хөгжүүлж ашиглалтад оруулсан. Улмаар авто замчдын цагийн жишиг цалинг 85 хувиар нэмэгдүүлж авто замын гол ажлыг	I улирал: Зам барилгын голлох материалын үнийн судалгаа хийнэ. II улирал: Зам барилгын голлох материалын үнийн судалгааг байгууллагын цахим сайтад байршуулж Авто замын төсвийн "Road estimator" цахим программд оруулсан байна. III-IV улирал: Судалгааны ажлыг үндэслэн авто зам, замын байгууламжийн магадлалгүй ажлын зардлыг санхүүжүүлэх эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулсан байна.	I-II	Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт норм нормативын хэлтэс	



6.1	Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумд баригдаж буй төлбөр авах цэгийг байнгын ашиглалтанд оруулах	Авто замын сан	Төлбөр авах цэгийг байнгын ашиглалтанд оруулсан байна.	Төлбөр авах цэгийн авто пүү суурилуулалт, авто зам өргөтгөлийн ажил, барилга байгууламжийн ажил хийгдсэн.	II улирал: Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум дахь төлбөр авах цэгийн ажлыг дуусган ашиглалтад хүлээн авсан байна. III улирал: Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.2	Дорноговь аймгийн Айраг сумын Төлбөр авах цэгт статик авто пүүг хүлээн авч ашиглалтад оруулах, динамик авто пүүг Замын-Үүд төлбөр авах цэгт шилжүүлэх, Төлбөр авах цэгт 4 статик авто пүүг шинээр суурилуулах	Авто замын сан	Статик авто пүүг суурилуулан, динамик пүүг шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагааг хангасан байна. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй чиглэлийн эхлэл болон дунд байрлах төлбөр авах цэгүүдэд статик пүү шинээр суурилуулна.	Зам талбайн өргөтгөл, автопүү суурилуулалтын ажлууд хийгдсэн байна. 2024 онд 22 төлбөр авах цэгийн 33 авто пүү даацын хяналт тавьж ажилласан.	I улирал: Статик авто пүү суурилуулах чиглэлүүдийг тодорхойлон ажлын даалгавар, зураг, төсвийг боловсруулан батлуулсан байна. II улирал: Пүү суурилуулах гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Гүйцэтгэгчээс хүлээн авсан байна. IV улирал: Статик авто пүүг суурилуулан, динамик пүүг шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагааг хангасан байна. Тодорхойлсон цэгүүдэд статик пүүг суурилуулсан байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.3	Олон улс, улсын чанартай авто зам дагуу хүний оролцоогүй 3 цахим төлбөр авах цэгийг шинээр байгуулах	Авто замын сан	Олон улс, улсын чанартай авто замд шинээр хүний оролцоогүй төлбөр авах цэг байгуулсан байна.	2024 онд уламжлалт 25 төлбөр авах цэг, 8 цахим төлбөр авах цэг ажилласан.	II улирал: Батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу зураг, төсвийг боловсруулан батлуулсан байна. III улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. IV улирал: Хөдөлгөөний эрчим ихтэй Олон улс, улсын чанартай авто замд шинээр цахим төлбөр авах цэг байгуулсан байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.4	Цахилгааны эх үүсвэр доголдолтой төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх	Авто замын сан	Төлбөр авах цэгүүдийг цахилгааны	Өвөрхангай аймаг дахь Онгийн гүүр, Төв аймаг дахь	I улирал: Цахилгааны эх үүсвэрийг агаараар татах ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргасан байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс



	үүсвэрийг агаараар татах.	шинэчлэн	найдвартай эх үүсвэрт холбосон байна.	Эрдэнэсант төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрт удаа дараа доголдол үүсгэж цахилгаан тасардаг.	II улирал: Гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулж, цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Төлөвлөгөөний дагуу цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг хийсэн байна. IV улирал: Төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрийг агаараар татан холболтыг хийн найдвартай эх үүсвэрээр хангасан байна.	
6.5	Олон улс, улсын чанартай авто замаар стандартаас хэтэрсэн боломжгүй" ачаа тээвэрлэлтэд хяналт тавих, төлбөр төлөх үйл ажиллагааг цахимаар хянах.	Авто замын сан	Хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдэд нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийсэн байна.	www.ezam.mn системээр 24/7 цагийн турш "Задрох боломжгүй" ачаа тээвэрлэх зөвшөөрлийг олгож байна.	I, II улирал: Программын цэсүүдийг судлан хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдийг тодорхойлсон байна. III, IV улирал: Хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдэд нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийн системийн хэвийн ажиллагааг хангасан байна.	I-IV Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.6	Монгол улсаар дамжин өнгөрөх хэрэгслээс авто зам ашигласны хураамж авах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллах.	Авто замын сан	Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/222 тогтоолыг хэрэгжилтийг хангаж, Замын сангийн орлогыг төвлөрүүлсэн.	Алтан булаг, Замын-Үүд, Ховдын Булган, Цагааннуур зэрэг хилийн боомтууд дээр дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэгслээс төлбөр авч байна.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар : Хууль журмыг мөрдүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний дагуу орлогыг бүрдүүлсэн байна.	I-IV Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.7	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллах.	Авто замын сан	Төлбөр авах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн зөрчилгүй хэвийн зохион байгуулсан байна.	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 33 төлбөр авах цэг, 33 авто пүү ажиллаж, 25 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Хууль журмыг мөрдүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний дагуу орлогыг бүрдүүлсэн байна.	I-IV Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс

МОНГОЛЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ЗАМ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ
ЭХ ХҮҮЛЬ
Самуу Төрийн газрын хэргийн
Ажиллагааны хэлтэс

6.8	"Олон улс болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн чиглэлд байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын тээврийн хэрэгсэлд нэвтрэх зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулан, хяналт тавьж ажиллах.	Авто замын сан	Холбогдох хууль, журмын дагуу хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажилласан байна.	2024 оны эцсийн байдлаар хамаарах дүүрэг хорооны 20 байгууллага, 5 иргэнийг 30 хувийн хөнгөлөлтөд хамруулсан байна.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, албан байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч судлан, хугацаанд нь хариу өгч, гэрээ байгуулан зөвшөөрөл олгосон байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.9	Улсын авто замын сангийн санхүүгийн мэдээ, тайланг зохих хугацаанд нь тайлагнаж, ажиллах.	Авто замын сан	Холбогдох хууль, дүрэм, журам, батлагдсан төсөв, зорилтот түвшингийн хүрээнд газруудад санхүүгийн тайлан, тэнцэлийг зохих хугацаанд нь тайлагнасан байна.	Тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд гарган холбогдох газруудад хүргүүлж, ажилласан.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Улсын авто замын сангийн санхүүгийн тайлан мэдээг батлагдсан төсвийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд холбогдох газруудад тайлагнаж, өр төлбөр, авлагагүй ажиллана.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.10	Улсын авто замын сангийн шилэн дансанд тавих мэдээ мэдээллийн дагуу шилэн дансны тухай хууль, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу сар бүр мэдээллийг ил тод болгосон байна.	Shilendans.gov.mn хаягт мэдээллийг байршуулан ажилласан.	Сар, улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Сар бүр 13, улирал тутам 15, хагас жил тутам 6, бүтэн жилээр 9 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд тус тус байршуулна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.11	Төлбөр авах цэгүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж, нөхцлийг сайжруулах, Төлбөр авах цэгийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл	Авто замын сан	Аюулгүй байдал хангасан төмөр хийцлэл бүхий хамгаалалт хийж, Төлбөр	2024 онд Төлбөр авах цэгийн барилга байгууламжийг гэмтээсэн 2 зам тээврийн осол	Улирал: Шаардлагатай материалын үнийн судалгаа, ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргасан байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган батлуулна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс



	ахуйн тогтмол холбогдох мөрдүүлж ажиллах.	зааварчилгааг өгч хэвших, дүрэм, журмыг мөрдүүлж ажиллах.	авах цэгийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар зөвлөмжийг мөрдөн ажиллаж хэвшүүлсэн байна.	үүссэн. Тухай бүрд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааг тогтмол өгч ажилласан.	II улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, суурилуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Сургалтыг зохион байгуулж, ТАЦ-ийн ажилтнуудыг хамруулсан байна. III улирал: Төлөвлөгөөний дагуу суурилуулалтын ажлыг хийсэн байна. IV улирал: Аюулгүй байдлыг хангасан төмөр хийцлэл бүхий хамгаалалт хийсэн байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн давтан сургалтыг зохион байгуулсан байна.		
6.12	Төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.	Авто замын сан	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлбөр авах цэгийг цахимжуулах дэд хөтөлбөрийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, ажилласан байна.	Авто зам ашигласны төлбөр төлөлтийг нэмэгдүүлэх, даац хэтрэлтийг зогсоохтой холбоотой 55 удаагийн шторк бэлтгэн түгээсэн нь давтагдсан тоогоор 612 мянган хүнд хүргэсэн.	I улирал: Сурталчлан таниулах ажлын төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна. II-IV улирал: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон мэдээллийн бусад хэлбэр, сувгийг ашиглан олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг хийсэн байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
6.13	Олон улс, улсын чанартай авто авто зам ашигласны төлбөр авах цэгүүдийн цахимжуулах үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх.	Авто замын сан	Цахим төлбөр авах цэгийг нэмэгдүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.	Нийслэл хот орчмын 6, Орон нутаг дахь 2 төлбөр авах цэг нь цахимаар үйл ажиллагаа явуулж байна	I улирал: Орон нутаг дах төлбөр авах цэгийг цахимжуулахад шаардагдах техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулна. II улирал: Техник тоног төхөөрөмжийг суурилуулан цахимжуулах ажлын бэлтгэлийг хангасан байна. IV улирал: Орон нутаг дах төлбөр авах цэгүүдийг цахимжуулсан байна.	I-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс



6.14	Төлбөр авах цэгүүдийн цахимжуулалт, үйл ажиллагаанд хяналт хийх.	Авто замын сан	Монгол Улсын Засгийн газрын 103 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт, 222, 282 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.	Уламжлалт 25 цахим 8 төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд тухай бүрт хяналт хийн ажилласан	I-II улирал: Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө гаргаж, батлуулсан байна. III-IV улирал: Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлт гаргасан байна.	II-IV	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтэс
ЗОРИЛТ 7. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ИННОВАЦ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ.			ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙНЭ.	3 СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛНА.	3 ЧИГЛЭЛЭЭР СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙНЭ.	IV	ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ИННОВАЦЫН ХЭЛТЭС
7.1	Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуух ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг гаргах.	-	Ажлын явц	Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуух ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг авч нэгтгэн ЗТХЯ-нд хүргүүлэн ажилласан.	I улирал: Ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг хийх төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг гаргах заавар, маягтыг зам хариуцагч байгууллагуудад хүргүүлж, судалгааны ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Холбогдох байгууллагуудаас ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн мэдээллийг авч нэгтгэсэн байна. IV улирал: Судалгааны тайланг боловсруулж, Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн хэлтэс
7.2	Эрдэм судалгааны практикийн бага хурал зохион байгуулах.	-	Ажлын явц	2024 оны 12 дугаар сарын 07 өдөр "Авто зам - 2024" сэдэвт	I улирал: Хурлыг зохион байгуулах зардлыг тооцож, эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн хэлтэс



				эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулсан.			II улирал: МАЗХ, ШУТИС, МАЗЗХ-той хамтран ажлын төлөвлөгөө батлуулж, бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Хурлын товыг зарлаж, эрдэм шинжилгээний өгүүллийг хүлээн авч, нэгтгэсэн байна. IV улирал: Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг нэгтгэн эмхэтгэл гаргаж, хурлыг зохион байгуулсан байна.		
7.3	Авто замын бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийх.	-	Ажлын явц, мэдээллийн тоо	Авто замын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээлэх журмын дагуу жил бүр үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг.			I улирал: 2024 онд үзлэг хийгдсэн гүүрүүдийн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулж баяжилт хийнэ. II улирал: 2024 онд шинээр ашиглалтад орсон улсын чанартай авто зам, гүүр, хоолойн паспортыг мэдээллийг санд оруулж баяжилт хийнэ. III улирал: 2024 онд улсын чанартай авто замд хийгдсэн засвар арчлалтын тоо хэмжээ, зардлыг мэдээллийн санд оруулсан байна. IV улирал: 2024 онд хийгдсэн хөдөлгөөний эрчмийн тооллогын дүн, ШАХ, хар цэг, шинээр ашиглалтад орох ТАЦ-үүдийн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулсан байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс
7.4	Олон улс, улсын чанартай авто замуудад хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх, зарим цэгийг цахимаар хянах.	150	Хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийгдсэн тоо	2024 онд 4 удаагийн гүйцэтгэсэн тооллогыг гүйцэтгэж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлж ажилласан.			I улирал : 2025 онд хийгдэх Хөдөлгөөний эрчмийн тооллогын гэрээг байгуулаж, 1-р улирлын тооллогыг гүйцэтгэнэ. II улирал : 2-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ. III улирал : 3-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ. IV улирал : 4-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс



7.5	Олон улс, улсын чанартай авто замд тэгш бус байдлын үзүүлэлтээр ашиглалтын үнэлгээ, судалгаа хийх.	380	Ажлын явц, хувь	Олон улс, улсын чанартай 3125 км авто замд "Тэгш бус байдлын үзүүлэлтээр ашиглалтын үнэлгээ, судалгаа"-г гүйцэтгэж, дүгнэлтийг ЗТХЯ-д хүргүүлсэн байна.	I улирал : Улсын чанартай 3500 км хатуу хучилттай авто замд судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулна. II улирал: Судалгааны ажлын 50 хувиас доошгүйг хийсэн байна. III улирал: Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд судалгааны ажлыг бүрэн хийсэн байна. IV улирал: Судалгааны ажлын тайланг боловсруулж хүргүүлсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс
7.6	Олон улс, улсын чанартай авто замын хучилтын нөхцөл байдалд ROMDAS системээр иж бүрэн судалгааг гаргах.		Ажлын явц, хувь	2024 онд олон улс, улсын чанартай 3498.2 км авто замын замын хучилтын нөхцөл байдлын үнэлгээг ROMDAS системээр гүйцэтгэж, дүгнэлтийг ЗТХЯ-д хүргүүлсэн байна.	I улирал: Улсын чанартай 3000 км хатуу хучилттай авто замд судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулна. II улирал: Авто замын нөхцөл байдлын судалгааны ажлыг 30 хувьд хүргэж, тайланг нэгтгэсэн байна. III улирал: Авто замын нөхцөл байдлын судалгааны ажлыг 80 хувьд хүргэж, хагас жилийн тайланг хүргүүлсэн байна. IV улирал: Гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс
7.7	Олон улс, улсын чанартай авто замд байрлах гүүрэн байгууламжид үзлэг хийх.	-	Ажлын явц, хувь	Хойд болон баруун хойд чиглэлийн 21 төмөр төмөрбетон гүүрэнд үзлэг хийж, тайлан дүгнэлтийг	I улирал: Зам, тээврийн яамтай 15 гүүрийн судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангасан байна. II улирал: Гүүрүүдийн 20 хувьд үзлэг хийсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтэс



				холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	III улирал: Гүүрүүдийн 50 хувьд үзлэг хийсэн байна. IV улирал: Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.		
7.8	Шинээр ашиглалтанд орох авто зам, байгууламжийн чанар байдлын дүгнэлт гаргах.		Дүгнэлтийн тоо	2024 онд 9 объектийн хэмжилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж, чанар байдлын дүгнэлтийг боловсруулсан.	II улирал : 1-ээс доошгүй ажилд чанар байдлын дүгнэлт гаргасан байна. III улирал : 2025 онд шинээр ашиглалтанд орсон замуудад чанар байдлын дүгнэлт гаргаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн хэлтэс

---oOo---

